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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 
Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe 

45111 ST-02 Roboty ziemne 

45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 

45200000 - 
9 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 

45223 ST-04.03 Konstrukcje stalowe 

45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 

45262 ST-04.05 Konstrukcje drewniane 

45252 ST-05 Instalacje technologiczne 

45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 

45233 ST-07 Drogi wewnętrzne 

45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze  

45300000 - 
0 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i powłoki 
zabezpieczające 

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 

45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 

45310 ST-12 Roboty elektryczne 

45314 ST-13 Instalacje AKPiA 

45400000 - 
1 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

 ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 

45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 

45432 ST-14.02 Posadzki 

45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 

45442 ST-14.04 Roboty malarskie 
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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
Projekt Wykonawczy  „Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Łapach” 
objęty niniejszą STWiORB składa się z n/w opracowań: 
 

TOM I   – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
TOM II   – PROJEKT DRÓG WEWNĘTRZNYCH 
TOM III  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 
TOM IV   – PROJEKT KONSTRUKCYJNY 
TOM V  – PROJEKT INSTALACYJNY 
TOM VI           – PROJEKT TECHNOLOGICZNY 
TOM VII         – PROJEKT INSTALACJI ENERGETYCZNYCH 
TOM VIII  – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPiA  

 
 
Wykaz obiektów objętych dokumentacją projektową 
 

Poz. Obiekt Uwagi 

Obiekty nowe oraz istniejące zmodernizowane   

1 Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa   Obiekt nowy 

2 Ob.3 Pompownia ścieków surowych  Obiekt istniejący 

3 Ob.5 Budynek sitopiaskowników   Obiekt nowy  

4 Ob. 6 A/B Komory denitryfikacji Obiekty istniejące 

4 Ob.7 Zbiornik retencyjny   Obiekt istniejący 

5 Ob.10 A/B Komory nitryfikacji  Obiekty nowe 

6 Ob. 12 A/B Osadniki wtórne  Obiekty istniejące  

7 Ob.16 Pompownia osadów Obiekt istniejący 

8 Ob.17.32 Pompownia  Obiekt istniejący 

9 Ob.19 Studnia zbiorcza Obiekt istniejący 

10 Ob.20.40 Węzeł zagęszczania i odwadniania osadów  Obiekt nowy 

11 Ob.21 Stacja PIX  Obiekt nowy 

12 Ob.23 Laboratorium w budynku adm.-socjal.  Obiekt istniejący  

13 Ob. 27 Stacja dmuchaw  Obiekt istniejący 

14 Ob. 29 Składowisko osadu  Obiekt nowy 

15 S. 40 Suszarnia osadów (w ob.20.40) Urządzenie nowe 

16 
FW.3, FW5 i FW.20.40: filtry węglowe dla obiektów:  
3, 5 i 20.40  

Urządzenia nowe 

16 K1 Kanał ścieków oczyszczonych z wylotem  Obiekt istniejący  
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Obiekty istniejące przeznaczone do likwidacji 

1 Ob.1A Stacja zlewna 
Obiekt istniejący, 
likwidacja  

2 Ob.5 Piaskownik z komorą wlotową  
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

3 Obiekty: 7, 9, 11 kanały i elementy kanałów  
Obiekty istniejące, 
likwidacja 

4 Ob.8 A/B Osadniki wstępne   
Obiekty istniejące, 
likwidacja 

5 Ob.10 Komora osadu czynnego II°  
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

6 Ob. 21 Stacja PIX 
 Obiekt istniejący, 
likwidacja 

7 Ob. 29 Składowisko osadu 
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

8 K2 Kanał nad osadnikami wstępnymi z komorą   
Obiekt istniejący, 
likwidacja 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. „Przebudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 Specyfikację techniczną (ST-00) – Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) – Wykonania i Odbioru 
Robót. 
 
WYKAZ SPECYFIKACJ 

Kod CPV 
Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe 

45111 ST-02 Roboty ziemne 

45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 

45200000 - 
9 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 

45223 ST-04.03 Konstrukcje stalowe 

45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 

45262 ST-04.05 Konstrukcje drewniane 

45252 ST-05 Instalacje technologiczne 

45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 

45233 ST-07 Drogi wewnętrzne 

45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze  

45300000 - 
0 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i powłoki 
zabezpieczające 

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 

45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 

45310 ST-12 Roboty elektryczne 

45314 ST-13 Instalacje AKPiA 

45400000 - 
1 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
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 ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 

45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 

45432 ST-14.02 Posadzki 

45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 

45442 ST-14.04 Roboty malarskie 

 

1.3 Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa  
i Przebudowa  oczyszczalni ścieków w Łapach”. W zakres prac wchodzą roboty branży 
technologicznej, budowlanej, sanitarnej elektrycznej, AKPiA, związane z wykonaniem n/w 
obiektów: 
 

 

Poz. Obiekt Uwagi 

Obiekty nowe oraz istniejące zmodernizowane   

1 Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa   Obiekt nowy 

2 Ob.3 Pompownia ścieków surowych  Obiekt istniejący 

3 Ob.5 Budynek sitopiaskowników   Obiekt nowy  

4 Ob. 6 A/B Komory denitryfikacji Obiekty istniejące 

4 Ob.7 Zbiornik retencyjny   Obiekt istniejący 

5 Ob.10 A/B Komory nitryfikacji  Obiekty nowe 

6 Ob. 12 A/B Osadniki wtórne  Obiekty istniejące  

7 Ob.16 Pompownia osadów Obiekt istniejący 

8 Ob.17.32 Pompownia  Obiekt istniejący 

9 Ob.19 Studnia zbiorcza Obiekt istniejący 

10 Ob.20.40 Węzeł zagęszczania i odwadniania osadów  Obiekt nowy 

11 Ob.21 Stacja PIX  Obiekt nowy 

12 Ob.23 Laboratorium w budynku adm.-socjal.  Obiekt istniejący  

13 Ob. 27 Stacja dmuchaw  Obiekt istniejący 

14 Ob. 29 Składowisko osadu  Obiekt nowy 

15 S. 40 Suszarnia osadów (w ob.20.40) Urządzenie nowe 

16 
FW.3, FW5 i FW.20.40: filtry węglowe dla obiektów:  
3, 5 i 20.40  

Urządzenia nowe 

16 K1 Kanał ścieków oczyszczonych z wylotem  Obiekt istniejący  
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Obiekty istniejące przeznaczone do likwidacji 

1 Ob.1A Stacja zlewna 
Obiekt istniejący, 
likwidacja  

2 Ob.5 Piaskownik z komorą wlotową  
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

3 Obiekty: 7, 9, 11 kanały i elementy kanałów  
Obiekty istniejące, 
likwidacja 

4 Ob.8 A/B Osadniki wstępne   
Obiekty istniejące, 
likwidacja 

5 Ob.10 Komora osadu czynnego II°  
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

6 Ob. 21 Stacja PIX 
 Obiekt istniejący, 
likwidacja 

7 Ob. 29 Składowisko osadu 
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

8 K2 Kanał nad osadnikami wstępnymi z komorą   
Obiekt istniejący, 
likwidacja 

 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji inwestycji 

1.4.1 PRÓBY SZCZELNOŚCI 
 
 W obiektach w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków Wykonawca przed 
wykonaniem izolacji zewnętrznej przeprowadzi próbę szczelności obiektów zgodnie z PN-B-
10702:1999 – przyjmując napełnienie do projektowanego poziomu technologicznego. 

1.4.2 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
 
 Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez 
Zamawiającego przeprowadzi rozruch technologiczny każdej samodzielnej instalacji, ciągu 
technologicznego oczyszczalni w celu wykazania poprawności jego działania, osiągnięcia 
zakładanych parametrów instalacji jak również oczyszczalni jako całości.  
 W czasie rozruchu technologicznego jakość ścieków powinna spełniać wymagania 
podane w pozwoleniu wodno-prawnym. Rozruch prowadzony będzie przez personel 
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem Inżyniera.  

1.4.3 ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE 
 
 Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji 
podlegają obiekty budowlane (również sieci) a także przyłącza do obiektów: 
elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. 
 

1.4.4 SZKOLENIA 
 
Wykonawca zapewni szkolenie personelu, które będzie obejmować: 

 zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 

 przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

 system kontroli i pomiarów. 
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca zapewni 
wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne personelowi 



Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łapach 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00 – Wymagania ogólne 

 

„BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.o.   listopad 2015 
                                                                                                                                  11 
 

Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do 
szkolenia kolejnych pracowników. 
Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera, Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i systemów, które zostały 
dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. 
Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego 
Zamawiającego w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów 
obiektu, zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, 
mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w 
satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. Szczegółowy program szkoleń, opisujący wszystkie 
zagadnienia powinien być przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zarówno przez 
Inżyniera, jak i Zamawiającego.  
 

1.4.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie 
informacje o dostępie do Terenu Budowy.  
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych  
i anomalii mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest założenie Dziennika Budowy (zatwierdzonego przez właściwy 
organ administracji). 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do Terenu Budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami. Zamawiający w terminie 
określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, 
które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą 
uzyskać zgodę Inżyniera i być ujęte w Programie, który zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
Budowa realizowana będzie wydzielonymi odcinkami/węzłami zgodnie z Programem. 
Przekazywanie Terenu Budowy będzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Przekazywanie 
poszczególnych obiektów, instalacji na których będą realizowane roboty objęte Kontraktem 
odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inżyniera Programem wg Klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 utrzymania porządku na Terenie Budowy, 

 utrzymania w czystości dróg na Terenie Budowy oraz dróg dojazdowych 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego w 
porównaniu do stanu pierwotnego zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków Kontraktu, poza 
przypadkami udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

1.4.6 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, i sfotografować.  
Dokumentację taką należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 
elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji 
lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 
zainteresowanych Władz. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.4.7 TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE 
 
Tablice informacyjne budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 
poz. dnia 17 lipca 2002 r.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, 
adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon 
Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, 
Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. 
alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 
 
Tablica informacyjna 

 
 Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej  
z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności 
lokalnej  
i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany 
wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  

 Wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak i ich umieszczania muszą 
spełniać wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia  
z Funduszu Spójności zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/   . 
 
 Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego jednak nie rzadziej, niż co 5 km, niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Tablice 
informacyjne wystawione w ramach poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu 
umieszczenia tablic/y pamiątkowych/ej. 
 
Tablica pamiątkowa 
 
 Po zakończeniu realizacji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami 
pamiątkowymi. 
 Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym  
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego. Tablice pamiątkowe muszą spełniać 
wymagania opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:  
 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/. 

1.4.8 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji.  

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/
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 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inżyniera. 
Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu  
24 godzin od ich wystąpienia 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w koszt robót.  
 Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. 
od wszelkich zdarzeń losowych. 
 

1.4.9 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO WŁASNOŚCI OBCEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 
naziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska, mosty itp. oraz uzyska od 
odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, 
uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub 
instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac 
w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
prowadzenia Robót w ich pobliżu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia urządzeń/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania 
ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

1.4.10 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca powinien: 
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz 
będzie unikać szkód lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym 

zdarzeniom, związanym ze środowiskiem podczas wykonywania 

Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem 
Ochrony Środowiska. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt 
w/w usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy 
i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych będą 
przed odprowadzeniem do środowiska oczyszczone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
 

1.4.11 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 
 Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go  
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty 
Budowlano-Wykonawcze oraz Dokumentację badań geotechnicznych w terminie podanym  
w załączniku do oferty. Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie OŚ powierzchnię do 
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do 
stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa 
do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci 
zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.12 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
 

1.4.12.1 Budowa zaplecza 
 
 Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, 
zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
 Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez 
Inżyniera. Gdy Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
 Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości 
zaplecza socjalno biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony 
środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. 
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, 
utrzymania ich przez cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego. 

 Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
wygląd.  
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 
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remontowi  
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

 Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość 
dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
 Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane z terenu oczyszczalni ścieków. 
 Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe 
oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy. 

1.4.12.2 Woda 
 
 Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 
terenie budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz 
podpisze umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 
tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Przyłącza będą wykonane  
w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały 
okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 

1.4.12.3 Zasilanie elektryczne 
 Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc 
udostępniona będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na 
własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza 
po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. 
 Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest 
on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów 
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 
wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac 
wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera. Koszty zużytej 
energii elektrycznej ponosi Wykonawcę. 
 W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami. 
 

1.4.12.4 Biura 

Biuro Wykonawcy 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub  
w sąsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem.  

Biuro Inżyniera 

 Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem. 

1.4.13 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
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1.4.13.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
 Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania 
Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie 
Oczyszczalni ścieków będzie przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia. 
 Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP 
oraz p.poż w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. 
Wszelki ruch materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu Oczyszczalni Ścieków będzie 
odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów zostaną w 
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przez 
cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie 
warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje 
obowiązki w ramach Kontraktu, jak również osób postronnych nie mających związku  
z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki 
nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne 
budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, 
eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść nad 
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie kontraktowej. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje drogi dojazdowe dla prawidłowej realizacji 
Kontraktu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) 
wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Koszty zabezpieczeń i oznakowania Terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej. 
 

1.4.13.2 Ochrona p.poż. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie 
przepisy na Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 
 Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

1.4.13.3 Ochrona i utrzymanie Robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie 
materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia. 
 Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były 
w zadowalającym stanie. 

1.4.13.4 Oznakowanie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego 
oznakowania informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień 
jak i w nocy i spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. 
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Oznakowania, ich plan i sposób wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą 
być ustawione przed rozpoczęciem odpowiednich prac. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  
 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  
 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  
 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  
 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.4.14 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 
 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inżynierem i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz  

z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 

 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier. 

1.4.15 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
 
 Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni 
dla budowy usytuowanej przy drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń,  
a także uzyska odpowiednie uzgodnienia Inżyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy 
opracowaniu projektu zabezpieczenia chodników i jezdni uwzględni ochronę dróg pożarowych. 

1.4.16 WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY 
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Wykonawca we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczęciem Robót 
sporządzi niżej wymienione opracowania: 

a) Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych 
technicznych zakontraktowanych urządzeń, materiałów  i wyposażenia, 

b) Program wg pkt. 5.3 
c) Projekt organizacji robót; 
d) Projekt rozbiórek 
e) Program Zapewnienia Jakości – wg pkt. 6.1  
f) Projekt zagospodarowania Terenu Budowy 
g) Plan BIOZ 
h) Dokumentację z przeprowadzonej wizji lokalnej TB – wg pkt. 1.4.6 
i) Szczegółowy harmonogram finansowania  
j) Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 

Stałych 
k) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 
l) Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
 
2) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robót lub po ich zakończeniu, sporządzi 
niżej wymienione opracowania: 

a) Instrukcje, program Prób końcowych 
b) Projekt rozruchu 
c) Dokumentacją powykonawczą 
d) Dokumentację geodezyjną 
e) Instrukcję BHP 
f) Instrukcję ochrony przeciwpożarowej 
g) Program szkoleń 
h) Instrukcję urządzeń energetycznych 
i) Operat wodno-prawny dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie 

szczególnego korzystania ze środowiska po modernizacji oczyszczalni ścieków  
j) Pozwolenie na użytkowanie obiektu po modernizacji 
k) Sprawozdanie z badań pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 
l) Sprawozdanie z badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kotłowni 
a) DTR urządzeń 
b) Instrukcję obsługi i konserwacji  
c) Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń 
d) Protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów 

1.4.17 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 
Wykonawca przygotuje: 

 Instrukcję techniczno - technologiczną eksploatacji oczyszczalni 

 Instrukcję BHP dla oczyszczalni 

 Instrukcję ppoż dla oczyszczalni 

 Instrukcje stanowiskowe 
Instrukcje: technologiczna, BHP i ppoż powinny być wykonane z uwzględnieniem podziału na 
węzły lub obiekty stanowiące funkcjonalną całość. 
 
Instrukcje BHP, ppoż i stanowiskowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 
Instrukcja techniczno-technologiczna powinna być dostatecznie szczegółowa, aby Zmawiający 
mógł eksploatować, konserwować, i utrzymać w ruchu węzły, obiekty, urządzenia i instalacje 
pomocnicze i powinna i zawierać w szczególności: 
Wyczerpująca charakterystyka techniczno-technologiczna każdego węzła i obiektu zawierającą:  

 opis wyposażenia w urządzenia zawierający 
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 Nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu; 

 Model, typ, numer katalogowy; 

 Podstawowe parametry techniczne; 

 Lokalizację; 

 Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach. 

 Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 
użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 
powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 
przyszłości konieczności ich wymiany 

 codzienne czynności eksploatacyjne 

 utrzymanie w ruchu 

 opis procesu technologicznego i jego kontroli 

 opis sterowania automatycznego 

 podstawowe awarie i procedury postępowania 

 część rysunkową zawierającą:  

 Plan sytuacyjny 

 Schemat technologiczny 

 Rzuty obiektów z lokalizacją urządzeń i instalacji 
Instrukcje zostaną dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 
odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 
gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 
zdejmowania z pierścieni mocujących.  
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych 
źródłach informacji dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze informacyjnym 
muszą być wykonane w języku polskim. 
 

1.4.18 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed Przejęciem 
Robót Dokumentację Powykonawczą przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Wykonawca jest również zobowiązany do opracowania geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, z naniesionymi 
charakterystycznymi domiarami wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Inwentaryzacja powykonawcza winna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja ma być wykonana zgodnie 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500 (1:1000) obejmujących pełne sekcje tych map.  
 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania Robót; 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu; 

c) oryginał Dziennika Budowy (uzupełniony wg pkt 6.9) wraz z oświadczeniami Wykonawcy 
(kierownika budowy): 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
f) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
g) Wszelkie instrukcje odnośnie do użytkowania Robót. 

 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 
Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydruków 
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 
 
 
 

1.5 Określenia podstawowe 

 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową . 

AKPiA – Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robót 
branżowych mający/ych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych 
parametrów technologicznych procesu oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów 
ściekowych. 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji 
technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków miejskich. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona  do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji Kontraktu.  

Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne  
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych 
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Pompownia/Przepompownia - urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika 
roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom 
energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu 
kanalizacji sanitarnej/przesyłowej, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej nie będąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane). 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach 
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 

Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące 
obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu 
technologicznego. 

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
oczyszczalni ścieków. 

 

2 MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 
 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go gatunku  
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia  
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16. kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które 
powinny posiadać: 
 Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są 
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 
 Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano 
nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie 
wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno 
– użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może 
zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie 
standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz 
kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 
 Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 
udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w ST w czasie postępu Robót. 
 Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 
 Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 
 
Temperatura    -30 do +35°C 
Wilgotność     10 do 95 % 
Ciśnienie atmosferyczne  850 do 1200 mbar. 
 
 
 

2.2 Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, 
urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
surowców z jakiegokolwiek źródła. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do Robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie 
oczyszczalni - odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
 

2.3 Dokumentacja urządzeń 

 
 Dla każdego rodzaju Urządzeń wymienionych w załączniku do IDW Wykonawca 
dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane 
w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 

 Schematy procesu i instalacji. 

 Listę części składowych Urządzenia. 

 Rysunki złożeniowe. 

 Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 

 Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 

 Schematy elektryczne połączeń. 

 Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 

 Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 
Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami  

i lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia. 
Zalecenia dotyczące: 

- sposobu magazynowania, 
- właściwego montażu, 
- przeprowadzenia rozruchu, 
- prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
- właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
- przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

 Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane  
z przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inżynier nie wyda Świadectwa 
Przejęcia do czasu, gdy Szczegółowe Instrukcje Obsługi obiektów wraz z załącznikami nie 
znajdą się w jego posiadaniu. 
 Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których 
sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu. 
- Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi 

warunkami pracy. 
- Świadectwa legalizacji urządzeń. 
- Programy komputerowe (licencje). 
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2.4 Terminy dostaw 

 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na 
Teren Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego, wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  
i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, 
uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. 
 Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
Robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy 
mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 

2.5 Materiały niejednakowe 

 
 Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów,  
a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich 
naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie 
galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 
zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
 

2.6 Wady materiałów 

 
 Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków Kontraktu. 
 
 

2.7 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 
Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
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testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w 
celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, 
że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 
Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.8 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.9 Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.10 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 
 ustalenia przyczyny awarii, 
 podania sposobu jej usunięcia, 
 ustalenia terminu usunięcia awarii, 
 podania kosztów naprawy. 
 

2.11 Składowanie i magazynowanie 

 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3 SPRZĘT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do Robót. 
 Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego 
opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, 
przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych  
i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego 
negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

4 TRANSPORT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania 
określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz. U. nr 204 poz. 
2088 z roku 2004 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo  
o ruchu drogowym (tj.- Dz. U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z poźn. zm.) 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej,  
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace 
z tym związane wykona na własny koszt. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
obowiązujących przy robotach budowlano-montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ST, Dokumentacją 
projektową, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
. 

5.2 Zatwierdzenie metod budowlanych 

 Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową 
metodologię prac budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program 
wykonania Robót. Na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące 
wykonania Robót Tymczasowych, mających na celu zabezpieczenie wykopów oraz rusztowań  
i deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną 
aprobatę Inżyniera. 
 Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy 
od jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani  
z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 
 

5.3 Program 

 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
uwzględni następujące czynniki i warunki:  
a) przeprowadzenie Robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni, 
b) wyłączenia i włączenia obiektów/węzłów z/do eksploatacji należy wykonać w uzgodnieniu z 

Inżynierem i Użytkownikiem oczyszczalni i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i 
Inżyniera 

c) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
d) zapewnienie dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót,  
e) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,  
f) określenie stref wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę; przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego; Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem w 
ciągu 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co 
miesiąc jeśli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o 
postępie.  
Ze względu na charakter Kontraktu, tzn. modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, 
Program musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera. Wszystkie prace mogące 
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zakłócić funkcjonowanie ciągu technologicznego muszą być planowane i realizowane pod 
nadzorem Inżyniera i Użytkownika. 
 
 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić niezakłócony proces oczyszczania ścieków i 
zagospodarowania osadów. Kierując się tą zasadą realizacja inwestycji powinna rozpocząć się 
od budowy nowych obiektów ciągu oczyszczania ścieków, które nie kolidują z pracującymi 
obiektami. Ich realizacja powinna odbywać się równolegle.  
Są to obiekty:  
- główna przepompownia ścieków ob. 01 
- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków ob.02  
- osadnik wstępny z komorą rozdziału ob. 04,05  
- reaktor biologiczny oczyszczania wraz z pompownią II st. i komorą rozdziału II  ob. 07, 08, 09  
- stacją dmuchaw ob. 13 
- osadniki wtórne ob. 10H i 10B 
- pompownia osadu recyrkulowanego  i nadmiernego ob. 12 
- pompownia wody technologicznej ob. 36 
- sieci  technologiczne, elektroenergetyczne i sterownicze przynależne do obiektów  
W przypadku kolizji nowo budowanych obiektów i sieci technologicznych z istniejącą 
infrastrukturą należy zastosować tymczasowe obejścia na istniejących sieciach.  
Po zrealizowaniu wyżej wymienionych obiektów i instalacji należy przystąpić do rozruchu 
technologicznego nitki ściekowej z pominięciem zbiornika wyrównawczego ob. 06 i osadnika 
wstępnego ob. 04. Niezwłocznie po skierowaniu ścieków na nowy ciąg ściekowy należy 
przystąpić do modernizacji pompowni osadu wstępnego ob.20,  zbiornika wyrównawczego ob. 
06 i komory stabilizacji tlenowej ob. 21. Obiekty te powinny po modernizacji jednocześnie 
zostać włączone do ruchu wraz z osadnikiem wstępnym ob. 04.  
Nowe obiekty ciągu osadowego tj. ob.23,  24 i ob. 25 należy realizować równolegle z nowymi 
obiektami ciągu ściekowego. W okresie ich budowy stary ciąg osadowy powinien pracować bez 
zmian.  
Uruchomienie nowego ciągu osadowego powinno nastąpić po wpracowaniu się nowego układu 
ciągu ściekowego pracującego z pominięciem osadnika wstępnego, zbiornika uśredniającego i 
komory tlenowej stabilizacji osadu. 
Do nowego ciągu osadowego kierowany byłby w tej sytuacji wyłącznie osad nadmierny z 
układu oczyszczania biologicznego.  
Na tym etapie można przystąpić do modernizacji zbiorników magazynowych osadu – ob. 22.  
Po modernizacji obiektów włączamy je w układ oczyszczalni.  
Wykonawca zweryfikuje powyższe założenia podczas sporządzania Programu. 

5.4 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

5.5 Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni ścieków 

 
 Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków 
za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ bez istotnego 



Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łapach 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00 – Wymagania ogólne 

 

„BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.o.   listopad 2015 
                                                                                                                                  29 
 

pogorszenia jakości ścieków oczyszczonych. Wykonawca zapewni także przez cały czas 
bezpieczny dostęp do wszystkich części oczyszczalni personelowi obsługi. 
 Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci OŚ Wykonawca 
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. 
 Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. 
 Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb 
eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 
 Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził 
jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on 
takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu  
24 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami 
Wykonawcę. 
 Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich 
przejęcia. 

5.6 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 
1. Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego Terenu 

budowy i bezpośredniego otoczenia, przed przystąpieniem do robót (3 kpl. w wersji 
wydrukowanej + CD) i przekazanie jej do Inżyniera. 

2. Prace pomiarowe i geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
3. Opróżnienie komór i urządzeń ze ścieków i osadów oraz ich oczyszczenie. 
4. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu 
5. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
6. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
7. Przebudowę urządzeń kolidujących 
8. Oznakowanie Robót 
9. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
10. Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
11. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
12. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami  
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót przygotowawczych są 
uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

5.7 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany winien opisywać zakres leja depresji powstałego w 
wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenie kontraktowej 
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5.8 Porządkowanie terenu 

 
 Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek 
budowle, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu 
wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, 
instalacje i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po 
jej ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie 
uporządkowanym. 
 Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane 
zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych 
wykonanych Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym  
i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem 
polerowania okien i powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował 
technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które 
temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób. 
 Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu 
pierwotnego (w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z ST, Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
(PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i testów (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 

 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4 Badania i pomiary 
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5 Raporty z badań 

 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających 
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w ST. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona 
partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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 Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

 
 Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 
8 ST. 

(1) Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót. 
 

6.9 Dokumenty budowy 

6.9.1 DZIENNIK BUDOWY 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do 
dnia wystawienia świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i  Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
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6.9.2 DZIENNIK ROBÓT 
 Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 

6.9.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE  
 Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.  

6.9.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły przejęcia Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- operaty geodezyjne. 

 

6.9.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczałtu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej 
w SIWZ.  
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Tabeli Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
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8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 
 Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 
lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
 Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
 

8.1 Procedury przejęcia 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków, 
- odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
 Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 
 Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu przez Inżyniera. 
 

8.3 Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 

 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie 
odbioru częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 
 

8.4 Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 

 
 Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 
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- Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 
po zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy 
wezmą również udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 
Eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły przekazania terenu, 
- wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- instrukcję eksploatacji oczyszczalni, 
- oświadczenie kierownika budowy o: 
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
- zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, 
która w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 
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8.5 Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

 
 Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu 
odbioru końcowego. 
 

9 8.6 Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo Wykonania 

 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 
 Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również 
udział w pracach Komisji. 
 Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
kontrakt, 
protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, 
dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z 
obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
 Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Zgodna z zapisami w kontrakcie.  
 

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

11.1 Wymagania 

 
 Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo 
Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi  
w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz. U, z 2002 r. Nr 169 
poz. 1386. Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego 
i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych 
rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 
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uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, 
oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem 
normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza 
stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm 
europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych międzynarodowych 
uprzednio uzgodnionych z Inżynierem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach 
Zamawiającego. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 

11.2 Wykaz ważniejszych przepisów 

1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze 
zmianami 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 
kwietnia 2004 r. poz. 881). 

4. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126. 

6. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 
1021. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 
Dz. U. Nr 129 poz. 844. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 
47 poz. 401. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.) 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tj. Dz. U. Nr 169, 
poz.1650) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz. 984) w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

15. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze  
zmianami 

16. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – ze 
zmianami. 
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17. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13  (tj. Dz. U. 
2005 Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami. 

18. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27  (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami 
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz.1206). 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne  (Dz. U. Nr 128 poz.1347). 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. Nr 25 poz.133.)  

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity 
Dz.U.05.240.2027 ) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297). 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa  (Dz. U. Nr 259, 
poz. 2170) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437) 

 


