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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV ls\gec yfikacji Nazwa specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogdine
45100000 - 8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywaciji terenu
45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
9 OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Konstrukcje stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45262 ST-04.05 Konstrukcje drewniane
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Drogi wewnetrzne
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 -
0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki
zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPIA
45400000 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
1 BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykonczeniowe w obiektach
45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny
45432 ST-14.02 Posadzki
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow
45442 ST-14.04 Roboty malarskie
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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni $ciekow w tapach”
objety niniejszg STWIORB sktada sie z n/w opracowan:

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I — PROJEKT DROG WEWNETRZNYCH

TOM I — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

TOM IV — PROJEKT KONSTRUKCYJNY

TOM V — PROJEKT INSTALACYJINY

TOM VI — PROJEKT TECHNOLOGICZNY

TOM VI — PROJEKT INSTALACJI ENERGETYCZNYCH

TOM VI — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPIA

Wykaz obiektéw objetych dokumentacjg projektowag

Poz. Obiekt Uwagi

Obiekty nowe oraz istniejgce zmodernizowane

1 Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa Obiekt nowy

2 Ob.3 Pompownia sciekéw surowych Obiekt istniejgcy
3 Ob.5 Budynek sitopiaskownikow Obiekt nowy

4 Ob. 6 A/B Komory denitryfikacji Obiekty istniejgce
4 Ob.7 Zbiornik retencyjny Obiekt istniejgcy
5 Ob.10 A/B Komory nitryfikaciji Obiekty nowe

6 Ob. 12 A/B Osadniki wtérne Obiekty istniejgce
7 Ob.16 Pompownia osadéw Obiekt istniejgcy
8 Ob.17.32 Pompownia Obiekt istniejgcy
9 Ob.19 Studnia zbiorcza Obiekt istniejgcy
10 0Ob.20.40 Wezet zageszczania i odwadniania osadéw Obiekt nowy

11 Ob.21 Stacja PIX Obiekt nowy

12 Ob.23 Laboratorium w budynku adm.-socjal. Obiekt istniejgcy
13 Ob. 27 Stacja dmuchaw Obiekt istniejgcy
14 Ob. 29 Skfadowisko osadu Obiekt nowy

15 S. 40 Suszarnia osadow (w 0b.20.40) Urzgdzenie nowe
16 EV\éIIsZIC—')VXCS) i FW.20.40: filtry weglowe dla obiektow: Urzadzenia nowe
16 K1 Kanat sciekdw oczyszczonych z wylotem Obiekt istniejgcy
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Obiekty istniejgce przeznaczone do likwidaciji

1 Ob.1A Stacja zlewna &S\i,ie(;(;;?;niejacy’
2 Ob.5 Piaskownik z komorg wlotowg ﬁ(?’\ilf(;(;;?;niejacy,
3 Obiekty: 7, 9, 11 kanaty i elementy kanatéw ﬁ(?,\ilfiédk;)éji:tniejace,
4 Ob.8 A/B Osadniki wstepne &B&?dk;)éji:tniejace’
5 Ob.10 Komora osadu czynnego I1° ﬁ(s\ilie(;(;;js;”iejacy’
6 Ob. 21 Stacja PIX | .%3'.322 }Ztniejacy,
7 Ob. 29 Sktadowisko osadu %\)/\i/?c;(;(i:?;niejacy’
8 K2 Kanat nad osadnikami wstepnymi z komorg ﬁ)kt\)/\l/? dk;Ci?;niejacy,
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn. ,,Przebudowai
modernizacja oczyszczalni $ciekéw w miescie Pionki”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00) — Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) — Wykonania i Odbioru
Robdét.

WYKAZ SPECYFIKACJ

Kod CPV ls\gec yfikacji Nazwa specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogdlne
45100000 - 8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywaciji terenu
45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
9 OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Konstrukcje stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
45262 ST-04.05 Konstrukcje drewniane
45252 ST-05 Instalacje technologiczne
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Drogi wewnetrzne
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 -
0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powfoki
zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPIA
45400000 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
1 BUDOWLANYCH
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ST-14 Roboty wykonhczeniowe w obiektach
45410 ST-14.01 Tynki i okladziny
45432 ST-14.02 Posadzki
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow
45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.3 Przedmiot i zakres Robét objetych ST

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robdt w ramach przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa
i Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Lapach”. W zakres prac wchodzg roboty branzy
technologicznej, budowlanej, sanitarnej elektrycznej, AKPiA, zwigzane z wykonaniem n/w
obiektow:

Poz. Obiekt Uwagi

Obiekty nowe oraz istniejgce zmodernizowane

1 Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa Obiekt nowy

2 Ob.3 Pompownia sciekéw surowych Obiekt istniejgcy
3 Ob.5 Budynek sitopiaskownikow Obiekt nowy

4 Ob. 6 A/B Komory denitryfikacji Obiekty istniejgce
4 Ob.7 Zbiornik retencyjny Obiekt istniejgcy
5 Ob.10 A/B Komory nitryfikaciji Obiekty nowe

6 Ob. 12 A/B Osadniki wtorne Obiekty istniejgce
7 Ob.16 Pompownia osadéw Obiekt istniejgcy
8 Ob.17.32 Pompownia Obiekt istniejgcy
9 Ob.19 Studnia zbiorcza Obiekt istniejgcy
10 0Ob.20.40 Wezet zageszczania i odwadniania osadéw Obiekt nowy

11 Ob.21 Stacja PIX Obiekt nowy

12 Ob.23 Laboratorium w budynku adm.-socjal. Obiekt istniejgcy
13 Ob. 27 Stacja dmuchaw Obiekt istniejgcy
14 Ob. 29 Skfadowisko osadu Obiekt nowy

15 S. 40 Suszarnia osadéw (w 0b.20.40) Urzgdzenie nowe
16 EV\éIIsZIC—')VXCS) i FW.20.40: filtry weglowe dla obiektow: Urzadzenia nowe
16 K1 Kanat sciekdw oczyszczonych z wylotem Obiekt istniejgcy
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Obiekty istniejgce przeznaczone do likwidaciji

1 Ob.1A Stacja zlewna ﬁ(siv?g;;;niejacy,
2 Ob.5 Piaskownik z komorg wlotowg ﬁ(?’\iiegéci?;”iejqcy’
3 Obiekty: 7, 9, 11 kanaly i elementy kanatéw ﬁ(l?,\ilti%dk;)éjiastniejace,
4 Ob.8 A/B Osadniki wstepne ﬁ(si?dk;)éji:tniejace,
5 Ob.10 Komora osadu czynnego I1° ﬁ(?,\iltiadk;i;;niejacy,
6 Ob. 21 Stacja PIX | Evt;:g;tc }Ztniejacy,
7 Ob. 29 Sktadowisko osadu ﬁ(t\’,\ilieé‘;;?;”iejqcy’
8 K2 Kanat nad osadnikami wstepnymi z komorg I(i)kt\)l\iliec;(;(ij;niejacy’

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji inwestycji
1.4.1 PROBY SZCZELNOSCI

W obiektach w ktorych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekow Wykonawca przed
wykonaniem izolacji zewnetrznej przeprowadzi probe szczelnosci obiektow zgodnie z PN-B-
10702:1999 — przyjmujgc napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

1.4.2 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez
Zamawiajgcego przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalaciji, ciggu
technologicznego oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego dziatania, osiggniecia
zaktadanych parametréw instalacji jak rowniez oczyszczalni jako catosci.

W czasie rozruchu technologicznego jako$¢ sciekow powinna spetnia¢ wymagania
podane w pozwoleniu wodno-prawnym. Rozruch prowadzony bedzie przez personel
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera.

1.4.3ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
podlegajg obiekty budowlane (réwniez sieci) a takze przytgcza do obiektow:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.4.4 SZKOLENIA

Wykonawca zapewni szkolenie personelu, ktore bedzie obejmowac:

— zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzgdzen,

— przyjete procedury bezpieczenstwa,

— system kontroli i pomiardw.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca zapewni
wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne personelowi
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Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pbézniejszym okresie oraz do
szkolenia kolejnych pracownikow.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera, Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen i systemow, ktore zostaty
dostarczone przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego w zakresie zarzgdzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementéw
obiektu, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne,
mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczenstwo, transport materiatéw itd. w
satysfakcjonujgcy i profesjonalny sposob. Szczegdtowy program szkolen, opisujgcy wszystkie
zagadnienia powinien by¢ przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zaréwno przez
Inzyniera, jak i Zamawiajgcego.

1.4.5INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkow miejscowych

i anomalii majgcych miejsce w regionie w przesztosci i za pomoca zatwierdzonych srodkow
zabezpieczyc¢ teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zatozenie Dziennika Budowy (zatwierdzonego przez wtasciwy
organ administraciji).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawo do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni sciekéw. Wszystkie prace,
ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyskaé zgode Inzyniera i by¢ ujete w Programie, ktéry zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Budowa realizowana bedzie wydzielonymi odcinkami/weztami zgodnie z Programem.
Przekazywanie Terenu Budowy bedzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Przekazywanie
poszczegodlnych obiektéw, instalacji na ktoérych bedg realizowane roboty objete Kontraktem
odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera Programem wg Klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
— utrzymania w czystosci drog na Terenie Budowy oraz drég dojazdowych

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego w
poréwnaniu do stanu pierwotnego zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkéw Kontraktu, poza
przypadkami udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

1.4.6 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowac, opisac, i sfotografowac.

Dokumentacje takg nalezy przekazac Inzynierowi w dwdch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji
lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.4.7 TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953
poz. dnia 17 lipca 2002 r.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon
Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy,
Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodne;j
z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci
lokalnej
i innych stron trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska.
Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany
wykonag, ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robat.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania musza
spetnia¢ wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych przedsiewziecia
z Funduszu Spojnosci zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego jednak nie rzadziej, niz co 5 km, niezwtocznie po rozpoczeciu Robdt. Tablice
informacyjne wystawione w ramach poszczegdlnych kontraktéw nalezy zachowa¢ do czasu
umieszczenia tablic/y pamigtkowych/ej.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi.

Stafa tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego. Tablice pamigtkowe muszg spetniac
wymagania opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.

1.4.8 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzagdcédw nieruchomosci i zalecenia Inzyniera.
Przystagpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu
24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp.
od wszelkich zdarzen losowych.

1.4.9 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO WLASNOSCI OBCEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska, mosty itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzgdcow tych urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie rozpoczecia robot,
uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub
instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcéw na czas prowadzenia prac
w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

W przypadku naruszenia urzgdzen/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

1.4.10 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz
bedzie unikaé¢ szkdd lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég
dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem gruntu i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym
zdarzeniom, zwigzanym ze Srodowiskiem podczas wykonywania
Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska.

Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okres$lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt
w/w usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stojgcej a wody opadowe z terendw zanieczyszczonych bedg

przed odprowadzeniem do srodowiska oczyszczone, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

1.4.11 PRZEKAZANIE TERENU BuDOwY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy, Projekty
Budowlano-Wykonawcze oraz Dokumentacje badan geotechnicznych w terminie podanym
w zatgczniku do oferty. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnig do
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia medidéw, stuzgcy do
stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa
do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywroci
zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.12 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

1.4.12.1 Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera,
zbuduje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inzyniera. Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielkoSci
zaplecza socjalno biurowego, obiektow magazynowych jak rowniez wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spemni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécac
normalnego funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy,
utrzymania ich przez caty czas trwania budowy, rozbiérki i przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementdéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad.

W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki
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remontowi

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych cato$é
dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza byc¢ regularnie sprzgtane a smieci
I odpadki regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe
oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy.

1.4.12.2 Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. llos¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien.
Wykonawca w swoim imieniu i na wkasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przytgcza bedg wykonane
w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty
okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakohczeniem Robét, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

1.4.12.3 Zasilanie elektryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Moc
udostepniona bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przytgczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza
po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajagcego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest
on zobowigzany ponies$¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewoddow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Inzyniera. Koszty zuzytej
energii elektrycznej ponosi Wykonawce.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego prgdu bedzie prad zmienny stuzgcy
do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich
Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami.

1.4.12.4 Biura

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.4.13 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
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1.4.13.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caly czas trwania
Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie
Oczyszczalni sciekow bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP
oraz p.poz w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu.
Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie
odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentow, okazywanych bez wezwania
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom. Wzory dokumentow zostang w
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez
caty czas prowadzenia Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie
warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje
obowigzki w ramach Kontraktu, jak rowniez osob postronnych nie majgcych zwigzku
z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego,
eksploatatora i innych os6b. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w cenie kontraktowej. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca zorganizuje drogi dojazdowe dla prawidtowej realizacji
Kontraktu. W czasie wykonywania Robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi)
wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty zabezpieczen i oznakowania Terenu budowy nalezy ujg¢ w cenie kontraktowe;j.

1.4.13.2 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na Terenie Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.13.3 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Roboét oraz za wszystkie
materiaty i urzagdzenia uzywane do Robd6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elementy Robdt byty
w zadowalajgcym stanie.

1.4.13.4 Oznakowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego
oznakowania informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien
jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP.
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Oznakowania, ich plan i sposdb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i muszg
by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

= Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

= Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

= Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie
Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami

Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.14 WARUNKI| ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz
z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e przygotowanie terenu,
e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier.

1.4.15 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni
dla budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy
opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.4.16 WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY
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Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczeciem Robot
sporzagdzi nizej wymienione opracowania:
a) Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajgcym z danych
technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatéw i wyposazenia,
b) Program wg pkt. 5.3
c) Projekt organizacji robdt;
d) Projekt rozbidrek
e) Program Zapewnienia Jakosci — wg pkt. 6.1
f) Projekt zagospodarowania Terenu Budowy
g) Plan BIOZ
h) Dokumentacje z przeprowadzonej wizji lokalnej TB — wg pkt. 1.4.6
i) Szczegotowy harmonogram finansowania
j) Projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
Statych
k) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,
[) Projekt zaplecza technicznego budowy

2) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robét lub po ich zakonczeniu, sporzadzi
nizej wymienione opracowania:

a)lnstrukcje, program Préb koncowych

b)Projekt rozruchu

c) Dokumentacjg powykonawczg

d)Dokumentacje geodezyjna

e)Instrukcje BHP

f) Instrukcje ochrony przeciwpozarowej

g)Program szkolen

h)Instrukcje urzadzen energetycznych

i) Operat wodno-prawny dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie

szczegolnego korzystania ze Srodowiska po modernizacji oczyszczalni $ciekdw

j) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu po modernizacji

k) Sprawozdanie z badah pomiaréw czynnikéw szkodliwych na stanowiskach pracy

[) Sprawozdanie z badanh emisji zanieczyszczeh do atmosfery z kottowni

a)DTR urzadzen

b)Instrukcje obstugi i konserwac;ji

c) Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzagdzen

d)Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw

1.4.17 INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI
Wykonawca przygotuje:
¢ Instrukcje techniczno - technologiczng eksploatacji oczyszczalni
e Instrukcje BHP dla oczyszczalni
e Instrukcje ppoz dla oczyszczalni
e Instrukcje stanowiskowe
Instrukcje: technologiczna, BHP i ppoz powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem podziatu na
wezty lub obiekty stanowigce funkcjonalng catosc.

Instrukcje BHP, ppoz i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Instrukcja techniczno-technologiczna powinna by¢ dostatecznie szczegotowa, aby Zmawiajacy

mogt eksploatowac, konserwowag, i utrzymaé w ruchu wezty, obiekty, urzadzenia i instalacje

pomocnicze i powinna i zawiera¢ w szczegolnosci:

Wyczerpujgca charakterystyka techniczno-technologiczna kazdego wezta i obiektu zawierajgca:
e Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy
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¢ Nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu;

¢ Model, typ, numer katalogowy;

¢ Podstawowe parametry techniczne;

¢ Lokalizacje;

¢ Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.

o Liste zalecanych czes$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujacg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowac koniecznosé przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany

¢ codzienne czynnosci eksploatacyjne

¢ utrzymanie w ruchu

e Opis procesu technologicznego i jego kontroli

e Opis sterowania automatycznego

¢ podstawowe awarie i procedury postepowania

e czes¢ rysunkowg zawierajgca:

¢ Plan sytuacyjny

e Schemat technologiczny

e Rzuty obiektéw z lokalizacjg urzgdzen i instalacji

Instrukcje zostang dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych
zrédtach informacji dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym
muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

1.4.18 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed Przejeciem
Robét Dokumentacje Powykonawczg przedstawiajgcg obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentac;ji
powykonawczej zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych
etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, z naniesionymi
charakterystycznymi domiarami wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsigbiorstwo
geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja ma by¢é wykonana zgodnie
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500 (1:1000) obejmujacych peine sekcje tych map.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:
a)Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robdt;
b)geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu;
c)oryginat Dziennika Budowy (uzupetniony wg pkt 6.9) wraz z oswiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy):
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d)Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatéw;
e)Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy;
f) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
g)Wszelkie instrukcje odnosnie do uzytkowania Robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robo6t Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;j.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowsq .

AKPIA — Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robot

branzowych majgcy/ych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych

parametrow technologicznych procesu oczyszczania Sciekow i stabilizacji osaddéw
Sciekowych.
Ciag technologiczny oczyszczania sciekéw - zespodt obiektow i instalacii

technologicznych, w ktorych prowadzony jest proces oczyszczania sciekdéw miejskich.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonhczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania
Sciekow od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekdw,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktéorym przeptyw
Sciekow wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom

zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz

z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz
Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia Sciekéw - zaktad oczyszczania sciekow i stabilizacji osadéw Sciekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika
roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania $ciekom
energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkow przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowe;j,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzgdzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki
nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikéw,

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadéw tgczace
obiekty technologiczne oczyszczalni sciekdéw zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych
wiazu, uzbrojenia,

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
odwietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
oczyszczalni sciekow.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
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16. kwietnia 2004 r. okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére
powinny posiadac:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami, jezeli sg
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano
nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzgdzeh nalezy traktowacé takie
wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wlasnosci techniczno
— uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzgdzen i technologii. Wykonawca moze
zastosowac inne réwnowazne materiaty, technologie i urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie
standardu, wtasno$ci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz
kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inzynierowi atesty
wytworcey lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robdt.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosc¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2 Zrédta pochodzenia wyrob6w (materiatéw i urzadzen)

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciggty.

Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tego zrodta maja takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty,
urzgdzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie surowcow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajac w to Zzrodta wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdéw na terenie budowy bedg
wykorzystane do Roboét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie
oczyszczalni - odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3 Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen wymienionych w zatgczniku do IDW Wykonawca
dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane
w wersji graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:

e Schematy procesu i instalacji.

Liste czesci skladowych Urzadzenia.
Rysunki ztozeniowe.
Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci.
Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow.
Schematy elektryczne potgczen.
Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).
Obliczenia (wytrzymatosc, osiagi etc.).
Wymagan dotyczgcych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, sSrednicami

i lokalizacjg potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.
Zalecenia dotyczgce:

- sposobu magazynowania,
wiasciwego montazu,
przeprowadzenia rozruchu,
prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,

- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane
z przedstawieniem wtasciwej w danej sytuaciji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa
Przejecia do czasu, gdy Szczegotowe Instrukcje Obstugi obiektdw wraz z zatgcznikami nie
znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktoérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych
sieC serwisowa jest w stanie spetni¢c wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowag Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.

- Whyniki testow pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi

warunkami pracy.

- Swiadectwa legalizacji urzadzen.

- Programy komputerowe (licencje).
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2.4 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na
Teren Budowy, catkowicie na witasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, rob6t budowlano-montazowych, rozruchu,
uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzgdzen byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
Robot. Dostawcy, materiatow i urzgdzen bedg odpowiedzialni przed Wykonawcag, a ich dostawy
majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.5 Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatow,
a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich
naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowac powlekanie
galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia roznicy potencjatow do dopuszczalnego poziomu.

2.6 Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktdére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostac odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkow Kontraktu.

2.7 Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisow i norm, jak réwniez podawac wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
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testow o ile uzna to za whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera probki do jego akceptaciji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosE.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.9 Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

= podania sposobu jej usuniecia,

= ustalenia terminu usuniecia awarii,

= podania kosztow naprawy.

2.11 Skladowanie i magazynowanie

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego
opinii moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych,
przejezdzajgcych pojazdow albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drég, zaktaddw ustugowych
i konstrukcji. Inzynier moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego
negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz. U. nr 204 poz.
2088 z roku 2004 — tj. z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo
o ruchu drogowym (tj.- Dz. U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowe;j,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace
z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach budowlano-montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jako$c¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z ST, Dokumentacijg
projektowg, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach szczegotowa
metodologie prac budowlanych opisujacg proponowane technologie budowlane oraz program
wykonania Robo6t. Na ich poparcie powinny zostac przeprowadzone obliczenia dotyczace
wykonania Robo6t Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan
i deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskac¢ pisemng
aprobate Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy
od jego zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robd6t ani
z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.3 Program

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkow Kontraktu

uwzgledni nastepujgce czynniki i warunki:

a) przeprowadzenie Robét przy utrzymaniu ciggtosci pracy oczyszczalni,

b) wytaczenia i wikgczenia obiektow/weztdéw z/do eksploatacji nalezy wykonaé w uzgodnieniu z
Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i
InZzyniera

C) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

d) zapewnienie dojazdow i wyjazdow z Terenu Budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

e) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

f) okreslenie stref wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe; przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzié¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego; Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem w

ciggu 21 dni od Daty Rozpoczecia. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co

miesigc jesli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o

postepie.

Ze wzgledu na charakter Kontraktu, tzn. modernizacje istniejgcej oczyszczalni Sciekow,

Program musi zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Wszystkie prace mogace
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zakitéci¢ funkcjonowanie ciggu technologicznego muszg by¢ planowane i realizowane pod
nadzorem Inzyniera i Uzytkownika.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic niezaktdcony proces oczyszczania Sciekow i
zagospodarowania osadéw. Kierujgc sie tg zasadg realizacja inwestycji powinna rozpoczg¢ sie
od budowy nowych obiektow ciggu oczyszczania sciekow, ktére nie kolidujg z pracujgcymi
obiektami. Ich realizacja powinna odbywa¢ sie réwnolegle.

S3 to obiekty:

- gtdwna przepompownia $ciekéw ob. 01

- stacja mechanicznego oczyszczania sciekow 0b.02

- osadnik wstepny z komorg rozdziatu ob. 04,05

- reaktor biologiczny oczyszczania wraz z pompownig Il st. i komorg rozdziatu Il ob. 07, 08, 09
- stacjg dmuchaw ob. 13

- osadniki wtérne ob. 10H i 10B

- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. 12

- pompownia wody technologicznej ob. 36

- sieci technologiczne, elektroenergetyczne i sterownicze przynalezne do obiektéw

W przypadku kolizji nowo budowanych obiektow i sieci technologicznych z istniejgca
infrastrukturg nalezy zastosowaé tymczasowe obej$cia na istniejgcych sieciach.

Po zrealizowaniu wyzej wymienionych obiektow i instalacji nalezy przystgpi¢ do rozruchu
technologicznego nitki Sciekowej z pominieciem zbiornika wyréwnawczego ob. 06 i osadnika
wstepnego ob. 04. Niezwtocznie po skierowaniu sciekdw na nowy cigg Sciekowy nalezy
przystgpi¢ do modernizacji pompowni osadu wstepnego ob.20, zbiornika wyréwnawczego ob.
06 i komory stabilizaciji tlenowej ob. 21. Obiekty te powinny po modernizacji jednoczesnie
zosta¢ wtgczone do ruchu wraz z osadnikiem wstepnym ob. 04.

Nowe obiekty ciggu osadowego tj. 0b.23, 24 i ob. 25 nalezy realizowa¢ rownolegle z nowymi
obiektami ciggu sciekowego. W okresie ich budowy stary cigg osadowy powinien pracowaé bez
zmian.

Uruchomienie nowego ciggu osadowego powinno nastgpi¢ po wpracowaniu sie nowego uktadu
ciggu Sciekowego pracujgcego z pominieciem osadnika wstepnego, zbiornika usredniajgcego i
komory tlenowej stabilizacji osadu.

Do nowego ciggu osadowego kierowany bytby w tej sytuacji wytgcznie osad nadmierny z
ukfadu oczyszczania biologicznego.

Na tym etapie mozna przystgpi¢ do modernizacji zbiornikéw magazynowych osadu — ob. 22.
Po modernizacji obiektow wigczamy je w uktad oczyszczalni.

Wykonawca zweryfikuje powyzsze zatozenia podczas sporzgdzania Programu.

5.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5 Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni Sciekow

Wykonawca begdzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekdw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic¢ ciggte funkcjonowanie OS bez istotnego
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pogorszenia jakosci sciekdw oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas
bezpieczny dostep do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych instalacii i sieci OS Wykonawca
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidérka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czes¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on
takie uszkodzenia na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu
24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.

Roboty lub ich czeéci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich
przejecia.

5.6 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
1.Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego Terenu
budowy i bezposredniego otoczenia, przed przystgpieniem do robét (3 kpl. w wers;ji
wydrukowanej + CD) i przekazanie jej do Inzyniera.
2.Prace pomiarowe i geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdét i obiektu.
3.Oprdéznienie komor i urzadzen ze sciekéw i osaddw oraz ich oczyszczenie.
4. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu
5.Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu
6.Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
7.Przebudowe urzadzen kolidujgcych
8.0znakowanie Robaot
9.Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
10. Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
11. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
12. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie roboét przygotowawczych sg
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

5.7 Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do robét podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany winien opisywac zakres leja depresji powstatego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny byé zawarte w cenie kontraktowej
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5.8 Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Rob6t lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek
budowle, w ktérych spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrdécone do stanu
wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet,
instalacje i materiaty muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Rob6t niezwtocznie po
jej ukonczeniu. Kazda ukohczona czes¢ Robét musi zosta¢ pozostawiona w stanie
uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane
zostang catkowicie usuniete w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych
wykonanych Robét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzagdkowanym
i sprzgtnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposéb, z wykonaniem
polerowania okien i powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat
technologie mogace pozostawic¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgé takie kroki, ktére
temu zapobiegng. Uczyni to we wlasciwym czasie i we wiasciwy sposéb.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzgdkowe i przywracajgce do stanu
pierwotnego (w tym dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania
Swiadectwa Przejecia Robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robadt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z ST, Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

(PZJ) bedzie zawierac:
a)czesc¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
InZzynierowi;
b)czes¢ szczegbdtowy opisujgcg kazdy rodzaj Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
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— sposob i procedure pomiardw i testéw (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajgcych
W Sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
tych dokumentow i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona
partia bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Préby, Préoby Koricowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie
8 ST.

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wplyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robdét.

6.9 Dokumenty budowy

6.9.1 DZIENNIK BuDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do
dnia wystawienia swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoscii Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
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6.9.2 DZIENNIK ROBOT
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.
Do Dziennika Robot nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne szczegodtowe informacije o przebiegu Robot.
- szczegobtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

6.9.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robot.

6.9.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.

6.9.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegbdtowego obmiaru. Zadna z cze$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej
w SIWZ.

Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.
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8 PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowosé Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1 Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robét/Odcinkow,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych
w zgodzie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera.

8.3 Odbioér czesciowy - Przejecie czesci Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. W trybie
odbioru czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.

8.4 Odbiér koncowy - Przejecie Robot

Odbidr robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

- Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

- Odbiér kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,
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- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robot
po zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru kohcowego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy
wezma réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzeh (DTR),

- instrukcje eksploatacji oczyszczalni,

- oSwiadczenie kierownika budowy o:

. zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. witasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdét,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja,
ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
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8.5 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajgcy do protokotu
odbioru koncowego.

9 8.6 Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior koncowy Robot”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez
udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
kontrakt,
protokoty odbioru ostatecznego obiektow i Robat,
dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgtoszone ),
dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Wymagania

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng cze$¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz. U, z 2002 r. Nr 169
poz. 1386. Przez polskga norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego
i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych
rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikdw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
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uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepna,
oznaczong na zasadzie wylgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem
normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza
stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnoséci, dopuszcza sie stosowanie norm
europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych miedzynarodowych
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

11.2 Wykaz wazniejszych przepisow
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r(tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze
Zmianami
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004 r. poz. 881).

4, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126.

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz.
1021.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami
Dz. U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych  (Dz. U. Nr 118 p0z.1263.)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (. Dz. U. Nr 169,
poz.1650)

13. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz. 984) w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waod i ziemi.

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

15. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze

Zmianami
16. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — ze
Zmianami.
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Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni sciekdw w tapach
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00 — Wymagania ogdlne

17. Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (tj. Dz. U.
2005 Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami.

18. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 p0z.1206).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, w
ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 p0z.133.)

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity
Dz.U.05.240.2027)

23. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

24. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarkiz dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa  (Dz. U. Nr 259,
poz. 2170)

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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